

ДОКЛАД
начальника отдела государственного лесного реестра и
воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства
Костромской области
Румянцева Степана Валентиновича
по вопросу: «О ходе реализации регионального проекта
«Сохранение лесов»
на коллегии департамента лесного хозяйства Костромской области

Уважаемый Денис Владимирович!
Уважаемые коллеги!

Тема доклада: О ходе реализации регионального проекта
«Сохранение лесов»

Региональный проект «Сохранение лесов» на территории Костромской области утвержден губернатором Костромской области 28 декабря 2018 года.

Целью регионального проекта «Сохранение лесов» является: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году 100 процентов.

Для контроля достижения вышеуказанной цели в региональном проекте определен основной показатель: «Соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в 2019 году составляет 84,7%)».

Между департаментом лесного хозяйства Костромской области и Федеральным агентством лесного хозяйства 7 февраля 2019 года заключено соглашение по реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» №053-2019-GA0046-1.

Слайд 1

Общий объем финансирования на период 2019-2021 годы в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» составляет 141,9 млн.рублей. В 2019 году предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 47,8 млн.рублей, для реализации следующих мероприятий:

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров-29,2 млн.рублей;

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 8,0 млн.рублей;

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления -0,3 тыс.рублей;
- увеличение площади лесовосстановления в объеме - 10,6 млн.рублей.

Слайд 2

Для минимизирования рисков достижения основного показателя, предусмотрены следующие мероприятия:

1. С целью достижения основного показателя, регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрено обновление (закупка) техники и оборудования предназначенных для тушения лесных пожаров и выполнения мероприятий по лесовосстановлению.

Технические задания на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Рослесхозом.

В июне 2019 года проведены аукционы на поставку колесного трактора МТЗ 82.1 с навесным оборудованием, трех лодок с подвесным мотором и прицепом для транспортировки лодки, двух тракторов лесопожарных на гусеничном ходу, трактора трелевочного на гусеничном ходу с навесным оборудованием, бортового грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-33088 "Егерь" (или эквивалент). В настоящее время идет процедура подписания государственных контрактов с поставщиками.

24 и 28 июня текущего года будут проведены электронные аукционы по закупке восьми грузопассажирских автомобилей УАЗ-390945 с дополнительным оборудованием (или эквивалент), гусеничного снегоболотохода ГАЗ 34039-22 с дополнительным оборудованием (или эквивалент).

2. Организация сбора, переработки и хранения лесосеменного сырья (в настоящее время хранение обеспечивается 91 кг семян лесных растений, в 2021 году объем семян будет оставлять 819 кг).

3. Обеспечение постоянного мониторинга за исполнением условий договоров аренды лесных участков в части выполнения работ по воспроизводству лесов (98% от объема работ выполняются арендаторами лесных участков).

Слайд 3

Все работы по лесовосстановлению на территории Костромской области выполняются в соответствии с утвержденным календарным планом. По состоянию на 18 июня 2019 года работы по лесовосстановлению выполнены на площади 11856,54 га (52,4%), в том числе искусственное лесовосстановление на площади 4369,29 га (113,25%), комбинированное лесовосстановление на площади 1020,50 га (120,06%). Работы по естественному лесовосстановлению в полном объеме будут выполнены в срок до 1 ноября 2019.

Вместе с тем, директорам лесничеств необходимо взять под личный контроль происхождение и качество используемого при искусственном и комбинированном лесовосстановлении посадочного материала. Так последняя проверка в ОГКУ Октябрьское лесничество выявила (несмотря на

наличие необходимых документов на посадочный материал) использование посадочного материала не соответствующего установленным требованиям в части размеров посадочного материала (высота стволиков сеянцев ели менее 12 см с общим количеством такого посадочного материала до 76 % на участке).

Слайд 4

По состоянию на 19.06.2019 г. года мероприятия по естественному лесовосстановлению выполнены только на 36,3% от плана.

План по естественному лесовосстановлению в Кологривском, Мантуровском, Межевском и Пыщугском лесничествах выполнен менее 20 % от годового объема работ, в Макарьевском и Павинском – менее 30%.

Департамент неоднократно указывал лесничествам на затягивание сроков выполнения мероприятий по естественному лесовосстановлению и агротехническому уходу в летнее время. В том числе данные вопросы рассматривались на совещании в режиме видео связи 6 июня 2019 года.

Директорам Кологривского, Межевского и Пыщугского лесничеств было поручено в срок до 20 июня 2019 года предоставить в отдел государственного лесного реестра и воспроизводства лесов информацию о запланированных мероприятиях по лесовосстановлению в разрезе арендаторов и лесосек. До настоящего времени информация не предоставлена.

Такие мероприятия необходимо проводить своевременно, в период осуществления приемки лесосек.

Лесничествам необходимо активизировать работу арендаторов по выполнению мероприятий по естественному лесовосстановлению и агротехническим уходам за лесными культурами с целью достижения плановых показателей. Кроме того в полном объеме обеспечить подготовку почвы под лесные культуры будущего года.

Слайд 5

В 2019 году посев семян лесных растений на территории Костромской области был выполнен на площади 10,6 га и составляет 76,7% от плана. При этом, 7 га лесных питомников посеяно на территории Костромского, Островского, Солигаличского и Чухломского лесничеств. А в таких лесничествах как Мантуровское, Межевское, Нейское, Островское, Поназыревское, Пыщугское, Судиславское, Шарьинское план по посеву семян не выполнен. При этом по оперативной информации, поступающей от специалистов лесничеств в департамент, не исполнение плановых показателей не прогнозировалось.

Слайд 6

В 2019 году заготовка семян лесных растений составила 146,9 кг, закуплено семян лесных растений 351,7 кг. Основная масса семян была заготовлена в Антроповском, Кадыйском, Островском и Парфеньевском лесничествах. В Вохомском, Галичском, Макарьевском, Мантуровском,

Нейском, Октябрьском, Солигаличском, Чухломском, Шарьинском лесничествах план по заготовке семян не выполнен.

В 2019 году лесничествам необходимо подготовить информацию об учете урожая семян (определении хозяйственно возможного сбора семян), путем обследования конкретных мест заготовки семян с целью определения их доступности в период заготовки, определения объемов заготовки лесосеменного сырья.

Слайд 7.

Приказом МПР России от 25 марта 2019 года №188 утверждены новые Правила лесовосстановления.

1. Согласно пункту 3 Правил лесовосстановления с 1 января 2022 года не менее 20 % площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должны выполняться сенцами с закрытой корневой системой. Данное обстоятельство ставит перед арендаторами лесных участков необходимость обеспечения лесокультурных работ 2022 года посадочным материалом с закрытой корневой системой.

2. В соответствии с пунктами 4,6 раздела III приложения 2 к Правилам лесовосстановления за 30 дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению лица, на которых возложена обязанность по лесовосстановлению, направляют проект лесовосстановления в Департамент для его опубликования на официальном сайте. В июне текущего года вопрос о процедуре согласования и утверждения проектов лесовосстановления направлен в МПР России.

3. В Правилах лесовосстановления таблицы № 1 и № 2 приложения № 6 «Критерии и требования для лесовосстановления в южно-таёжном районе европейской части РФ» не поменялись.

Однако, в Правилах лесовосстановления упразднено приложение № 33, позволяющие переводить в покрытую лесом площадь участки по берёзе и по осине, после естественно лесовосстановления в следствии природных процессов.

Таким образом, перед арендаторами лесных участков ставится задача по 100% лесовосстановлению участков вышедших из под сплошных рубок прошлого года способами, назначаемыми в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных древесинных пород которыми являются сосна и ель.

Проект протокольных поручений

Директорам ОГКУ - лесничеств:

1. Обеспечить выполнение работ по лесовосстановлению в соответствии с доведёнными планами в срок до 1 октября 2019.

2. Обеспечить своевременное и качественное проведение агротехнических уходов за лесными культурами с целью достижения нормативной приживаемости лесных культур.

3. Усилить контроль за соблюдением требований правил лесовосстановления и правил ухода за лесами при выполнении мероприятий по воспроизводству лесов.

4. Обеспечить исполнение требований Правил лесовосстановления в части происхождения и соответствия установленным требованиям используемого при искусственном и комбинированном лесовосстановлении посадочного материала.

5. Директорам Кологривского, Макарьевского, Поназыревского и Пыщугского лесничеств организовать работу среди арендаторов лесных участков и представителей бизнеса по созданию лесных питомников на территории лесничества с целью обеспечения лесокультурных работ собственным стандартным посадочным материалом соответствующим установленным требованиям.

6. Обеспечить максимальный сбор лесосеменного сырья в период зимней заготовки 2019-2020 года.