

Наименование
координатора Департамент лесного хозяйства Костромской области

Информация о выполнении мероприятий областной целевой программы за 2012 год по Костромской области

Наименование
программы Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы

№ П/П	Наименование мероприятия	Результат выполнения
I	<i>Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов</i>	По сравнению с защитой бюджетных проектировок на 2013 год работы по лесохозяйственным мероприятиям выполнены на 98,6%, на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - на 100%, тушение лесных пожаров - на 100%. Подрядчиками не выполнены в полном объеме следующие работы : подготовка почвы , работы по разборке ветровальных площадей, отвод лесосек под рубки ухода, строительство дорог лесохозяйственного назначения, естественное лесовосстановление на площадях, поврежденных стихийными бедствиями.
II	<i>Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования</i>	Приобретено 19 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования.
III	<i>Проведение лесоустроительных работ с применением геоинформационной системы (ГИС)</i>	Проведены подготовительные работы по лесоустройству на территории ОГКУ "Чухломское лесничество".
IV	<i>Строительство лесного селекционно-семеноводческого центра</i>	Произведена оплата просроченной кредиторской задолженности 2011 года за выполненные работы по строительству ЛССЦ.
V	<i>Оснащение подведомственных учреждений специализированной техникой, автотранспортом и оборудованием</i>	-