

## ДОКЛАД

начальника отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов  
департамента лесного хозяйства Костромской области  
Румянцева Степана Валентиновича  
по вопросу: «О планировании и выполнении мероприятий по воспроизводству  
лесов в 2017 году»

Уважаемые коллеги!

### Слайд 1



Мероприятие	План, га	Фактическое выполнение, га.	Процент выполнения, %
Искусственное лесовосстановление	3550,0	3707,3	104,0
Комбинированное лесовосстановление	775,0	893,7	115,0
Естественное лесовосстановление	14700,0	13483,6	92,0
Агротехнический уход за лесными культурами	15221,0	17210,9	113,0
Подготовка почвы под лесные культуры будущего года	3600,0	2553,4	71,0
Рубки ухода в молодняках	14780,0	10504,2	71,0

В соответствии с Лесным планом и материалами защиты бюджетных проектировок в 2017 году на землях лесного фонда области запланированы лесовосстановительные работы на площади 19,0 тыс. га, что на 2,6 тыс. га больше чем в 2016 году, в том числе искусственное – 3,6 тыс. га, комбинированное – 0,8 тыс. га, естественное – 14,6 тыс. га. Объём лесовосстановительных работ по сравнению с Лесным планом Костромской области увеличен на 2,6 тыс. га, в основном за счёт проведения естественного лесовосстановления в рамках Года экологии.

В настоящее время лесовосстановительные работы на территории Костромской области выполнены на площади 18,1 тыс. га или 95 % от плана, в том числе искусственное лесовосстановление выполнено на площади 3,7 тыс. га или 104 % от плана, комбинированное лесовосстановление на площади 0,9 тыс. га или 115 %, естественное лесовосстановление на площади 13,5 тыс. га или 92 %.

При анализе оперативной информации по воспроизводству лесов на 18 октября 2017 года установлено невыполнение годовых планов по естественному лесовосстановлению в следующих лесничествах: Кадыйское 94 %, Кологривское 45 %, Костромское 91 %, Межевское 74 %, Нейское 64 %, Октябрьское 82 %, Островское 71 %, Судиславское 57 %, Чухломское 82 %.

Считаем целесообразным, усилить контроль за проведением данного мероприятия, и до 1 ноября текущего года обеспечить выполнение плана в полном объеме.

В 2017 году проведение агротехнического ухода запланировано на площади 15,2 тыс. га. По состоянию на 12.10.2017 года агротехнический уход за лесными культурами составляет 17,2 тыс. га или 113 % от плана. Не смотря на выполнение годового плана агротехнического ухода за лесными культурами в целом по субъекту, следует отметить крайне низкие показатели выполнения данного мероприятия на 18 октября 2017 года в следующих лесничествах: Кологривское 58%, Межевское 60 %. По данным осенней инвентаризации в данных лесничествах по ряду участков с лесными культурами установлена ненормативная приживаемость лесных культур, а также списание лесных культур, что является следствием несвоевременных и некачественно проведенных агротехнических уходов за лесными культурами.

Обращаем внимание директоров ОГКУ-лесничеств на недопущение впредь подобных фактов и принятие необходимых мер по организации своевременного и качественного проведения агротехнических уходов за лесными культурами.

Серьезную озабоченность вызывает проведение работ по подготовке почвы под лесные культуры будущего года - из 3,6 тыс. га по плану, на 18 октября 2017 года выполнено 2,6 тыс. га или 71%. В таких лесничествах, как Кологривское, Мантуровское, Межевское выполнение составляет менее 50%.

Доведенный план по рубкам ухода в молодняках (14,8 тыс. га) выполнен на площади 10,5 тыс. га или 71 %. Менее чем на 60 % данный вид работ проведен в Кологривском, Межевском, Нейском, Островском, Павинском, Пыщугском и Чухломском лесничествах.

Директорам ОГКУ-лесничеств необходимо усилить контроль за проведением данных мероприятий, и до 1 ноября текущего года обеспечить выполнение плана в полном объеме.

## Слайд 2

Лесничество	Основные недостатки
Кологривское	- арендаторы не предоставляют документы о происхождении посадочного материала, что не гарантирует обеспечение необходимой приживаемости лесных культур;
Нейское	- неверно проектируется способ лесовосстановления (недостаточное количество жизнеспособного подроста);
Шарьинское	- при комбинированном лесовосстановлении не проектируется и не проводится подготовка почвы под лесные культуры и агротехнический уход за лесными культурами;
	- недостаточное количество агротехнических уходов за лесными культурами (культуры угнетены травянистой и некачественной древесной растительностью)

Комплексные проверки, проводимые департаментом лесного хозяйства на территории лесничеств, отражают недостатки выполненных мероприятий по воспроизводству лесов. Так, в 2017 году в Костромском, Нейском и Шарьинском лесничествах выявлено, что:

- арендаторы не предоставляют документы о происхождении посадочного материала, что не гарантирует обеспечение необходимой приживаемости лесных культур;
- неверно проектируется способ лесовосстановления (недостаточное количество жизнеспособного подроста);
- при комбинированном лесовосстановлении не проектируется и не проводится подготовка почвы под лесные культуры и агротехнический уход за лесными культурами;
- недостаточное количество агротехнических уходов за лесными культурами (культуры угнетены травянистой и нежелательной древесной растительностью).

При этом необходимо отметить, что ежегодно Рослесхозом проводится оценка эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесничеств.

### Слайд 3

 <b>Результаты государственной инвентаризации лесов 2017 года</b> 			
Год проведения	Лесничество	% неудовлетворительных оценок	Основные недостатки
2017	Кологривское	31,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несоответствие нормативу густота и приживаемость лесных культур;</li> <li>- общее количество культивируемых растений и подроста лесных насаждений таковой лесной древесной породы меньше нормативной.</li> <li>- перевод лесных культур, не достигших установленных параметров, в категорию покрытых лесной растительностью земель;</li> <li>- оставление на выращивание насаждения (после рубок ухода в молодняках) - параметры показателей характеристики молодняка (состава, количества деревьев по категориям высот) не соответствующих нормативам.</li> </ul>
	Поназыревское	24,5	

Результаты ГИЛ 2017 года

В ОГКУ «Кологривское лесничество» из 104 объектов контроля получили неудовлетворительную оценку 33 мероприятия (31,7 %), в том числе на арендованных участках из 101 объекта контроля получили неудовлетворительную оценку 32 мероприятия (31,7 %). В том числе, в связи с отсутствием документов

подтверждающих факт выполнения работ неудовлетворительную оценку получили 3 мероприятия.

В ОГКУ «Поназыревское лесничество» из 110 объектов контроля получили неудовлетворительную оценку 27 мероприятий (24,5 %), в том числе на арендованных участках из 94 объектов контроля получило неудовлетворительную оценку 21 мероприятие (22,3 %). В том числе, в связи с отсутствием документов подтверждающих факт выполнения работ неудовлетворительную оценку получили 2 мероприятия.

Причинами нарушений явились ненадлежащий контроль за качеством выполненных работ по охране, защите и воспроизводству лесов со стороны руководства и специалистов лесничеств, а так же ненадлежащее исполнение должностных обязанностей специалистами лесничеств при заполнении форм 1-2\_ОМ (допущены технические ошибки), при формировании перечня объектов подлежащих проверке качества выполненных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Прошу обратить внимание, что основные нарушения, выявленные проверкой, это:

1.. При искусственном лесовосстановлении и агротехнических уходах - приживаемость менее 25 % от первоначальной густоты.

1. При комбинированном лесовосстановлении - общее количество культивируемых растений и подроста лесных насаждений главной лесной древесной породы меньше нормативной.

2. При естественном лесовосстановлении путём сохранения подроста – уменьшение густоты подроста.

Кроме того выявлены такие нарушения:

1. Отнесению лесных культур, не достигших установленных параметров, к категории покрытых лесной растительностью земель.

2. оставление на выращивание насаждения (после рубок ухода в молодняках) - параметры показателей характеристики молодняка (состава, количества деревьев по категориям высот т.д) не соответствующих нормативам.

На основании вышеизложенного, директорам подведомственных ОГКУ – лесничеств необходимо:

- обеспечить надлежащее планирование мест проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

- принять меры по недопущению технических ошибок при формировании государственных контрактов по охране, защите и воспроизводству лесов;

- усилить контроль за выполнением работ по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов арендаторами лесных участков, а также в рамках исполнения Государственных контрактов и заключённых договоров купли-продажи лесных насаждений.