



Выполнение противопожарных мероприятий в 2018 году



Наименование мероприятий	Единицы изменения	Всего		%
		план	факт	
Устройство минерализованных полос	км.	1454	683	47%
Прочистка и обновление минерализованных полос	км.	2908	1208	42%
Строительство дорог противопожарного назначения	км.	128	39	30%
Реконструкция дорог противопожарного назначения	км.	211	61	29%
Благоустройство зон отдыха	шт.	660	518	78%
Установка и размещение стендов	шт.	21	22	105%
Установка и размещение плакатов	шт.	700	533	76%
Установка и размещение объявлений (аншлагов)	шт.	616	548	89%
Устройство подъездов к источникам п/п водоснабжения	шт.	291	73	25%
Прокладка просек	км.	693	102	15%
Прочистка и обновление просек	км.	926	119	13%
Установка и эксплуатация шлагбаумов	шт.	190	131	69%



Лесничества, не обеспечившие высокий уровень выполнения противопожарных мероприятий



Лесничество	% выполнения за счет субвенций	% выполнения за счет арендаторов	% выполнения всего (средний)
Островское	60	33	37
Поназыревское	78	32	40
Макарьевское	50	30	41
Шарьинское	71	35	41
Вохомское	47	39	43
Мантуровское	89	38	43
Павинское	33	37	45
Нейское	30	45	49



Организация приемки качества выполняемых мероприятий по охране и защите лесов



Приемка выполненных мероприятий по охране и защите лесов осуществляется в соответствии с требованиями:

- Приказ Рослесхоза от 10.11.2011г. №472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»**
- Технические задания к государственным контрактам на выполнение мероприятий**



Санитарно-оздоровительные мероприятия



Не приступили к выполнению СОМ:

Вид мероприятия	Наименование лесничества	Требуемый объем	Выполненный объем	% выполнения
Санитарно-оздоровительные мероприятия, га	Антроповское	1,1	0	0
	Буйское	2,0	0	0
	Вохомское	5,0	0	0
	Кологривское	4,8	0	0
	Октябрьское	5,0	0	0
	Островское	15,0	0	0
	Павинское	5,0	0	0
	Пыщугское	5,0	0	0
	Солигаличское	15,0	0	0

Низкие темпы выполнения СОМ:

Вид мероприятия	Наименование лесничества	Требуемый объем	Выполненный объем	% выполнения
Санитарно-оздоровительные мероприятия, га	Костромское	30,8	1,35	4
	Мантуровское	15,3	0,58	4
	Шарьинское	42,3	2,0	5
	Нейское	32,4	3,5	11
	Судиславское	34,7	8,2	24
	Макарьевское	20,76	9,8	47
	Чухломское	12,8	6,2	48



1. Директорам ОГКУ лесничеств:

1.1. обеспечивать своевременную приемку выполненных работ по охране и защите лесов в соответствии с требованиями Приказа Рослесхоза от 10.11.2011г. №472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов» и технических заданий к государственным контрактам;

1.2. принимать необходимые меры оперативного реагирования по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров, своевременному наращиванию сил и средств с неукоснительным соблюдением условий охраны труда;

1.3. обеспечить выполнение мероприятий по защите лесов (ЛПО и СОМ).



Протокольные поручения



2. ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.)
обеспечить:

2.1. своевременность и качество выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов;

2.2. оперативность реагирования по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров, своевременному наращиванию сил и средств с неукоснительным соблюдением условий охраны труда.

3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить
контроль:

3.1. качества и сроков выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов;

3.2. оперативности реагирования лесничеств и базы охраны лесов по обнаружению и ликвидации лесных пожаров.



Доклад окончен



Спасибо за внимание!