



«О ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов»»

**Докладывает: начальник отдела
департамента лесного хозяйства
Костромской области
С.В. Румянцев**

Кострома, 2019 год



Региональный проект «Сохранение лесов»

Объем финансирования федерального проекта «Сохранение лесов в 2019 году»

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения в 2019 году (тыс. рублей)
Увеличение площади лесовосстановления	10 598,1
Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления	0,3
Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	29 178,9
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	8 051,9
Всего по региональному проекту	47 829,2



Региональный проект «Сохранение лесов»

С целью достижения основного показателя, регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрено обновление (закупка) техники и оборудования предназначенных для тушения лесных пожаров и выполнения мероприятий по лесовосстановлению.

Наименование закупаемой техники	количество	Стадия выполнения
Трактор лесопожарный на гусеничном ходу	2	Подписание контракта
Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945 с дополнительным оборудованием (или эквивалент)	8	Аукцион 28.06.2019
Колесный трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием	1	Подписание контракта
Бортовой грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-33088 "Егерь" (или эквивалент)	1	Подписание контракта
Лодка с подвесным мотором и прицепом для транспортировки лодки	3	Подписание контракта
Гусеничный снегоболотохода ГАЗ 34039-22 с дополнительным оборудованием (или эквивалент)	1	Аукцион 24.06.2019
Трактор трелевочный на гусеничном ходу с навесным оборудованием	1	Подписание контракта



Плановые и фактические показатели по лесовосстановлению в 2019 году

Мероприятия по лесовосстановлению	Доведенный объем работ по лесовосстановлению ОГКУ-лесничествам	Фактическое выполнение работ на 19.06.2019 г.
Лесовосстановление всего, га	23,8	11,9
Искусственное лесовосстановление, га	3,9	4,4
Комбинированное лесовосстановление, га	0,8	1,0
Естественное лесовосстановление, га	19,1	6,5



Региональный проект «Сохранение лесов»

Выполнение мероприятий по естественному лесовосстановлению на 19.06.2019 г.

Лесничество	Естественное лесовосстановление		
	план, га	факт, га	% выполнения
Антроповское	1400	1051,9	75,14
Буйское	600	227,8	37,97
Вохомское	750	281	37,47
Галичское	1200	452	37,67
Кадыйское	1000	388,3	38,83
Кологривское	500	86,3	17,26
Костромское	200	79,8	39,9
Макарьевское	500	100	20,0
Мантуровское	500	56,9	11,38
Межевское	1500	70	4,67
Нейское	400	136,88	34,22
Октябрьское	1600	485,6	30,35
Островское	750	240,7	32,09
Павинское	600	161,7	26,95
Парфеньевское	1200	370,5	30,88
Поназыревское	350	110,9	31,69
Пыщугское	750	20,1	2,68
Солигаличское	1600	988,5	61,78
Судиславское	500	160	32,0
Чухломское	1900	575	30,26
Шарьинское	1300	422,87	32,53
Департамент	19100	6466,75	33,86



Региональный проект «Сохранение лесов»

Посев семян лесных растений на территории Костромской области в 2019 году

Лесничество	план, га	фактическая площадь посева в 2019 году, га	% выполнения
Антроповское	0,05	0,054	108
Буйское	0,4	0,4	100
Вохомское	0	0,13	113
Галичское	0,5	0,57	114
Кадыйское	0	0,048	148
Кологривское	0	0,01	101
Костромское	2	3	150
Макарьевское	0	0	0
Мантуровское	1	0,55	55
Межевское	0,5	0,12	24
Нейское	0,08	0,02	25
Октябрьское	0,01	0,03	300
Островское	1,8	1	55,5
Павинское	0,6	0,6	100
Парфеньевское	0,7	0,63	90
Поназыревское	1,5	0	0
Пыщугское	0,5	0	0
Солигаличское	2	2	100
Судиславское	0,2	0,1	50
Чухломское	1	1	100
Шарьинское	1	0,36	36
Департамент	13,84	10,622	76,7



Региональный проект «Сохранение лесов»

Заготовка семян лесных растений в 2018-2019 гг.

Лесничество	план, кг	фактическая заготовка семян в 2018-2019 г., кг	% выполнения
Антроповское	10,0	29,2	292,0
Буйское	0,0	0,0	0,0
Вохомское	3,5	0,0	0,0
Галичское	4,2	0,0	0,0
Кадыйское	10,0	19,3	193,0
Кологривское	0,0	0,0	0,0
Костромское	0,0	0,0	0,0
Макарьевское	21,7	0,0	0,0
Мантуровское	23,0	5,0	21,74
Межевское	0,0	0,0	0,0
Нейское	9,0	0,0	0,0
Октябрьское	8,0	0,0	0,0
Островское	2,3	18,9	821,74
Павинское	0,0	0,0	0,0
Парфеньевское	10,0	74,5	745,0
Поназыревское	0,0	0,0	0,0
Пыщугское	0,0	0,0	0,0
Солигаличское	20,0	0,0	0,0
Судиславское	1,0	0,0	0,0
Чухломское	18,0	0,0	0,0
Шарьинское	27,0	0,0	0,0
Департамент	167,7	146,9	87,60



Правила лесовосстановления 2019 года.



Приказом МПР России от 25 марта 2019 года №188 утверждены новые Правила лесовосстановления.

1. Согласно пункту 3 Правил лесовосстановления с 1 января 2022 года не менее 20 % площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должны выполняться сенцами с закрытой корневой системой.

2. В соответствии с пунктами 4,6 раздела III приложения 2 к Правилам лесовосстановления за 30 дней до начала выполнения работ по лесовосстановлению лица, на которых возложена обязанность по лесовосстановлению, направляют проект лесовосстановления в Департамент для его опубликования на официальном сайте Департамента.

3. Упразднено приложение № 33, позволяющие переводить в покрытую лесом площадь участки по берёзе и по осине, после естественно лесовосстановления в следствии природных процессов..



Проект протокольных поручений



Директорам ОГКУ - лесничеств:

- 1. Обеспечить выполнение работ по лесовосстановлению в соответствии с доведёнными планами в срок до 1 октября 2019.**
- 2. Обеспечить своевременное и качественное проведение агротехнических уходов за лесными культурами с целью достижения нормативной приживаемости лесных культур.**
- 3. Усилить контроль за соблюдением требований правил лесовосстановления и правил ухода за лесами при выполнении мероприятий по воспроизводству лесов.**
- 4. Обеспечить исполнение требований Правил лесовосстановления в части происхождения и соответствия установленным требованиям используемого при искусственном и комбинированном лесовосстановлении посадочного материала.**
- 5. Директорам Кологривского, Макарьевского, Поназыревского и Пыщугского лесничеств организовать работу среди арендаторов лесных участков и представителей бизнеса по созданию лесных питомников на территории лесничества с целью обеспечения лесокультурных работ собственным стандартным посадочным материалом соответствующим установленным требованиям.**
- 6. Обеспечить максимальный сбор лесосеменного сырья в период зимней заготовки 2019-2020 года.**

**Спасибо за
внимание !**